

Приложение
к приказу № 1473/1
от 21.10.2021 2021 года

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Брянской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Сроки	Ответственные
I. Организационные мероприятия				
1.	Разработка проекта Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования в Брянской области (далее – ФГОС НОО и ООО)	Проект плана	Сентябрь 2021	Департамент образования и науки Брянской области
2.	Проведение самодиагностики готовности региона и муниципальных образований к введению ФГОС НОО и ООО	Аналитическая справка	Ноябрь 2021	БИПКРО
3.	Формирование Перечня используемых в регионе учебно-методических комплектов (УМК) по учебным предметам	Перечень	Декабрь 2021	Департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления
4.	Определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных организаций, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе в таких образовательных организациях	Список рекомендуемых учебников	Март 2022	Департамент образования и науки Брянской области
5.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО в Брянской области	Письмо департамента образования и науки	Апрель 2022	Департамент образования и науки Брянской области
6.	Подготовка рекомендаций для органов местного самоуправления, осуществляющих полномочия в сфере образования, о готовности общеобразовательных организаций	Письмо департамента образования и науки	Апрель 2022	Департамент образования и науки Брянской области

	к введению ФГОС НОО и ООО с 2022-2023 учебного года			
6.	Выполнение системы мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО в соответствии с рекомендациями по результатам мониторинга	Отчеты МОУО	Июль-август 2022	Департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления
7.	Презентация результатов подготовки к введению ФГОС НОО и ООО на августовских педагогических совещаниях	Презентация результатов	Август 2022	Департамент образования и науки Брянской области, органы местного самоуправления
8.	Участие общеобразовательных организаций региона в апробации рабочих программ	Справки	В течение 2021-2022 учебного года	Департамент образования и науки Брянской области
9.	Организация работы муниципальных и школьных методических служб по изучению ФГОС НОО и ООО и подготовке их внедрения	Справки	В течение всего периода	БИПКРО
II. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
10.	Утверждение Плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО в Брянской области	План-график	Декабрь 2021	Департамент образования и науки Брянской области
11.	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней	Банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровня	В течение 2021-2022 учебного года	Департамент образования и науки Брянской области
12.	Разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Брянской области	Информация БИПКРО	Март 2022	БИПКРО
13.	Подготовка приказа о проведении мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ООО	Приказ департамента образования и науки Брянской области	Март 2022	Департамент образования и науки Брянской области
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
14.	Подготовка и повышение квалификации педагогических кадров, участвующих в процессе введения ФГОС НОО и ООО в Брянской области	По плану БИПКРО	В течение всего периода	БИПКРО

15.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников общеобразовательных организаций и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов	По плану БИПКРО	В течение всего периода	БИПКРО
16.	Организация работы по методическому сопровождению и координации деятельности: -участие в региональных инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, консультациях; -открытые уроки и занятия по проблемам перехода на ФГОС НОО и ООО для педагогических работников общеобразовательных организаций; -консультации, совещания и другие мероприятия для администрации общеобразовательных организаций;	По плану БИПКРО	В течение всего периода	БИПКРО
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
17.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению новых образовательных стандартов и порядке перехода на них	Публикации в СМИ и передачи (сообщения) на ТВ	По факту проведения мероприятий	Департамент образования и науки Брянской области, БИПКРО, общеобразовательные организации
18.	Участие СМИ в мероприятиях, проводимых департаментом образования и науки, БИПКРО в рамках введения ФГОС НОО и ООО в Брянской области	Публикации в СМИ и передачи (сообщения) на ТВ	По факту проведения мероприятий	Департамент образования и науки Брянской области, БИПКРО
19.	Проведение пресс-конференций директора департамента образования и науки Брянской области, ректора БИПКРО	Пресс-конференция, публикации в СМИ	В течение всего периода	Департамент образования и науки Брянской области, БИПКРО
20.	Размещение материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ООО на сайте департамента образования и науки, БИПКРО, сайтах МОУО	Информация на сайтах	В течение всего периода	Департамент образования и науки Брянской области, БИПКРО
V. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО				
21.	Формирование и исполнение регионального бюджета в части	Письмо департамента	Декабрь	Департамент

	расходов на образование в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО	образования и науки	2021	образования и науки Брянской области
22.	Разработка рекомендаций по приобретению минимально необходимого учебного и компьютерного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО с учетом численности обучающихся	Письмо департамента образования и науки	Январь 2022	Департамент образования и науки Брянской области
23.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО требованиям ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	МОУО